DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre
2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice deir contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e fTorniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE». (10G0226)

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 -
Supplemento Ordinario n. 270)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l"articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l"articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potesta*
regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del
codice in relazione ail contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di amministrazioni ed enti statali e, [limitatamente agli
aspetti di cui all"articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di
ogni amministrazione o soggetto equiparato;

Visto l1"articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui
all"articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina
regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore
a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all"importo
dei lavori stessi;

Visto l"articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui
all"articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli
specifici requisiti di qualificazione del soggetti esecutori dei
lavori di cui all"articolo 198, ad integrazione di quelli generali
definiti dal medesimo regolamento;

Visto l"articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito i1l parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso in data 22 giugno 2007;

Acquisito 1l parere dell"Autorita®™ di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 [luglio
2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

Udito i1l parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell“adunanza del 17 settembre
2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;

Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio
2008;

Acquisito i1l parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
reso in data 24 dicembre 2008;

Acquisito il parere dell"Autorita®™ di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre
2008;

Acquisito i1l parere della Conferenza unificata di cui all*articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 marzo 2009;

Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei
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Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere dell”Autorita® di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio
2010;

Udito i1l parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell"adunanza del 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all"articolo 26, rispetto al contenuto
della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il
profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all"ambito
di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso In data 24
febbraio 2010;

Ritenuto che, iIn relazione all"articolo 64, comma 6, [I"inserimento
della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio
dell*autorizzazione all"attivita®™ di attestazione contrasti con il
principio della presunzione di innocenza fino alla condanna
definitiva statuito dall”ordinamento e che le cause ostative riferite
allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla
regolarita®™ contributiva, previdenziale e assistenziale, siano
appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle
persone fisiche;

Ritenuto che, 1in relazione all"articolo 72, la disposizione
regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione
all"articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di
vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre
che dall"Autorita®, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, cui e" attribuita I"attivita” di rilascio
dell"attestazione di qualificazione del contraente generale;

Ritenuto che, in relazione all"articolo 85, comma 1, la previsione
della possibilita®™ per ITappaltatore di conseguire la qualificazione
nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche
sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel
limite del 10% dell"importo degli stessi, favorisca [1"apertura del
mercato e I"ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei
contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni
legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina
in materia di subappalto;

Ritenuto che, iIn relazione all"articolo 94, in materia di consorzi
stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina
regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla
costituzione, la somma dei requisiti economico-Ffinanziari e
tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle
gare, sia assorbita dall"articolo 36, comma 7, primo periodo, del
codice, di piu” ampia portata, e che non comporti disallineamenti con
le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per
i quali I7articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri
semplificati in attuazione all"articolo 35 del codice;

Ritenuto che, in relazione all"articolo 103, relativamente alla
traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla
qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall"ltalia,
atteso che nel testo regolamentare non e" presente una parte comune
per tutti i1 tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una
norma di carattere generale valevole per  tutti i tipi di
qualificazione, In luogo di specifiche disposizioni inserite nei
singoli articoli di riferimento;

Ritenuto che, in relazione allarticolo 216, comma 7, in materia di
affidamento del collaudo, I"inserimento di un“ulteriore disposizione
che preveda I"incompatibilita®™ per 1 soggetti che hanno partecipato
alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta
causa di incompatibilita® e" gia® contemplata alla lettera e) del
medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93,
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comma 6, e 112 del codice;

Ritenuto che, in relazione all"articolo 234, commi 1 e 2, la
previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle
richieste dell"appaltatore non contrasti con la disposizione di cui
all"articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di
collaudo, in quanto la relazione riservata e un documento distinto
dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo,
che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di
riserve da parte dell"appaltatore;

Ritenuto che, iIn relazione all"articolo 236, in materia di collaudo
per lavori di particolare complessita®, non sia corretto prevedere
all"articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata
applicazione del titolo X, parte 11, che, ai sensi dell"articolo 180,
comma 1, del codice, e" applicabile per le infrastrutture strategiche
limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di
gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture
strategiche e" dettata dal combinato disposto degli articoli 178,
comma 2, e 180, comma 1, del codice;

Ritenuto che, in relazione all"articolo 238, in materia di compenso
ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla
base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla
stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia
necessaria ad evitare situazioni di disparita®” di trattamento tra i
componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la
medesima attivita®™ ed assumono le medesime responsabilita”;

Ritenuto che, 1in relazione all"articolo 241, la disposizione
riferita al contenuto della scheda tecnica, nell"ambito della
progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale,
secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le
attivita® culturali, sia conforme allarticolo 202 del codice e sia
necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio
il contenuto dell"elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione
della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone
il ruolo;

Ritenuto che, in relazione allarticolo 247, in materia di verifica
dei progetti per i1 lavori riguardanti i1 beni del patrimonio
culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i
beni e le attivita®™ culturali, non sussiste iIncompatibilita®™ tra
I"attivita® di redazione della scheda tecnica e [IT"attivita®™ di
verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta
alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che
possa giustificare I"incompatibilita®™ tra le due attivita“;

Ritenuto che, 1in relazione all"articolo 266, comma 1, la
disposizione che impone al bando di gara per |I"affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura
percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di
intervento, sia necessaria a garantire la qualita®™ delle prestazioni,
minata da eccessivi ribassi;

Ritenuto che, 1in relazione all"articolo 266, comma 4, la
disposizione che configura il criterio dell"offerta economicamente
piu® vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile
per I"affidamento dei servizi di architettura ed 1ingegneria, sia
necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una
valutazione dell"offerta non limitata al solo elemento prezzo ma
estesa anche ad elementi relativi all"aspetto tecnico dell"offerta e
che la disposizione trova copertura normativa di rango primario
nell"articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e
53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che Tfa
salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione
di servizi specifici;

Sentito 1l Ministero degli affari esteri;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
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adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con i Ministri per le politiche -europee, dell"ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita®
culturali, dello sviluppo economico, dell*economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTA®" REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO Il - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA®™ CONTRIBUTIVA
Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in

caso di inadempienza contributiva dell"esecutore e del subappaltatore
Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in

caso di inadempienza retributiva dell®esecutore e del subappaltatore
Articolo 6 - Documento unico di regolarita®™ contributiva

TITOLO 111 - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7 - Sito informatico presso 1"0Osservatorio
Articolo 8 - Casellario informatico

PARTE 11 - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - Organi del procedimento

Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di
lavori pubblici
Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

CAPO 11 - Programmazione dei lavori
Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei
lavori

Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali

TITOLO Il - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO 1 - Progettazione
Sezione | - Disposizioni generali

Articolo 14 - Studio di fattibilita*

Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei
lavori e norme tecniche

Articolo 16 - Quadri economici
Sezione Il - Progetto preliminare

Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare

Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare

Articolo 19 - Relazione tecnica

Articolo 20 - Studio di prefattibilita®™ ambientale

Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare

Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del
progetto preliminare
Sezione 111 - Progetto definitivo

Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo

Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo

Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo
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Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita*
ambientale

Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo

Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti

Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo

Articolo 31 - Piano particellare di esproprio

Articolo 32 - Elenco deil prezzi unitari, computo metrico estimativo
e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV - Progetto esecutivo

Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo

Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo

Articolo 35 - Relazioni specialistiche

Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Articolo 38 - Piano di manutenzione dell"opera e delle sue parti

Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di
incidenza della manodopera

Articolo 40 - Cronoprogramma

Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari

Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico

Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d"appalto
CAPO 11 - Verifica del progetto

Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di verifica del progetto

Articolo 45 - Finalita® della verifica

Articolo 46 - Accreditamento

Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione
appaltante

Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla
stazione appaltante

Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti [ attivita®™ di
verifica

Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare

Articolo 51 - Procedure di affidamento

Articolo 52 - Criteri generali della verifica

Articolo 53 - Verifica della documentazione

Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica

Articolo 55 - Validazione

Articolo 56 - Responsabilita*

Articolo 57 - Garanzie

Articolo 58 - Conferenza dei servizi

Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita®
di verifica

TITOLO 11l - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI
DI LAVORI
CAPO 1 - Disposizioni generali

Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di qualificazione degli esecutori di lavori

Articolo 61 - Categorie e classifiche

Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi
dall"ltalia

Articolo 63 - Sistema di qualita®™ aziendale
CAPO 11 - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

Articolo 65 - Controlli sulle SOA

Articolo 66 - Partecipazioni azionarie

Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA

Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione

Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

Articolo 70 - Attivita® di qualificazione e organizzazione delle
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SOA - Tariffe

Articolo 71 - Vigilanza dell~Autoritar

Articolo 72 - (Articolo non ammesso al '"Visto" della Corte dei
conti)

Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA -
Sospensione e decadenza dell*autorizzazione all"esercizio
dell"attivita®™ di attestazione

Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese

dell"obbligo d"informazione
Articolo 75 - Attivita® delle SOA
CAPO 111 - Requisiti per la qualificazione
Articolo 76 - Domanda di qualificazione
Articolo 77 - Verifica triennale
Articolo 78 - Requisiti d"ordine generale
Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale
Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 82 - Rivalutazione dell"importo dei lavori eseguiti
Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita®™ documentabile
e dei relativi importi e certificati
Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all"estero

Articolo 85 - Lavori eseguiti dall"impresa affidataria e
dall"impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente
generale

Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei
relativi importi

Articolo 87 - Direzione tecnica

Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione
mediante avvalimento

Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o
inferiore a 150.000 euro

Articolo 91 - Decadenza dell"attestazione di qualificazione
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

Articolo 93 - Societa™ tra concorrenti riuniti o consorziati

Articolo 94 - Consorzi stabili

Articolo 95 Requisiti del concessionario

Articolo 96 Requisiti del proponente e attivita®™ di asseverazione

TITOLO IV - MODALITA® TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE
DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e 1la decadenza
dell"attestazione
Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell"attestazione
Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di iImpresa
singola in forma di societa®™ commerciale o0 cooperativa stabilita
nella Repubblica italiana
Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall"ltalia
Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione
mediante avvalimento

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE
OFFERTE

CAPO 1 - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 105 - Lavori di manutenzione
Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le
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concessioni dei lavori pubblici

Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate -
strutture, impianti e opere speciali

Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare

Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle
opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori

Articolo 110 - Disposizioni 1in materia di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi

Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all"acquisizione di
beni immobili

Articolo 112 - Valore dei beni 1immobili 1in caso di offerta
congiunta

Articolo 113 - Dialogo competitivo

Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Articolo 115 - Schema di contratto di concessione

Articolo 116 - Contenuti dell"offerta
CAPO Il - Criteri di selezione delle offerte

Articolo 117 - Sedute di gara

Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu® basso determinato
mediante massimo ribasso sull®elenco prezzi o sull®importo dei lavori

Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu® basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari

Articolo 120 - Offerta economicamente piu
Commissione giudicatrice

Articolo 121 - Offerte anomale

Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche

vantaggiosa -

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I - Garanzie

Articolo 123 - Cauzione definitiva

Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell"anticipazione e
fideiussione a garanzia dei saldi

Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita® civile verso terzi

Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Articolo 127 - Requisiti dei Ffideiussori

Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO Il - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia
globale di esecuzione

Articolo 130 - Modalita® di presentazione della garanzia globale di
esecuzione

Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di
esecuzione

Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di
cui all"articolo 113 del codice

Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di
subentro nell“esecuzione

Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del
subentrante

Articolo 135 - Limiti di garanzia

Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII - IL CONTRATTO
Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dell"affidatario
Articolo 140 - Anticipazione
Articolo 141 - Pagamenti in acconto
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Articolo 142
Articolo 143
Articolo 144
Articolo 145
Articolo 146

Ritardato pagamento

Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Interessi per ritardato pagamento

Penali e premio di accelerazione

Inadempimento dell"esecutore

TITOLO VII1 - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 148 - Direttore dei lavori
Articolo 149 - Direttori operativi
Articolo 150 Ispettori di cantiere
Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri
CAPO Il - Esecuzione dei lavori
Sezione prima - Disposizioni preliminari
Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda - Consegha dei lavori
Articolo 153 - Giorno e termine per la consegnha
Articolo 154 Processo verbale di consegna
Articolo 155 Differenze riscontrate all"atto della consegna
Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell®esecutore in caso di
ritardata consegna dei lavori
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e
ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Articolo 160 - Sospensione illegittima
Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative 1in
diminuzione proposte dall®esecutore
Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto
Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e
1 "esecutore
Articolo 165

Sinistri alle persone e danni
Articolo 166 Danni cagionati da forza maggiore
Articolo 167 - Accettazione, qualita®™ ed impiego dei materiali
Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta - Subappalto
Articolo 170 - Subappalto e cottimo
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
Articolo 171 Modalita® per il calcolo e 1l pagamento della

compensazione
Articolo 172 - Modalita®™ per 1"applicazione del prezzo chiuso
CAPO I11 - Lavori in economia

Articolo 173 - Cottimo fiduciario

Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 175 Lavori d"urgenza

Articolo 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

Articolo 177 Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IX - CONTABILITA®" DEI LAVORI

CAPO I - Scopo e forma della contabilita*
Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 182 - Giornale dei lavori
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Articolo 183 -
Articolo 184 -
Articolo 185 -
Articolo 186 -
Articolo 187 -
Articolo 188 -
Articolo 189

Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Annotazione dei lavori a corpo

Modalita®™ della misurazione dei lavori

Lavori e somministrazioni su fatture

Liste settimanali delle somministrazioni

Forma del registro di contabilitar

- Annotazioni delle partite di lavorazioni

registro di contabilita”

Articolo 190 -
contabilita“
Articolo 191 -
Articolo 192 -
Articolo 193 -
Articolo 194 -
Articolo 195 -
Articolo 196 -

Eccezioni e riserve dell"esecutore sul registro

Forma e contenuto delle riserve
Titoli speciali di spesa
Sommario del registro
Stato di avanzamento lavori
Certificato per pagamento di rate
Disposizioni iIn materia di documento unico

regolarita” contributiva in sede di esecuzione dei lavori

Articolo 197 -
Articolo 198
Articolo 199
Articolo 200
Articolo 201
Articolo 202
conto finale

Contabilizzazione separata di lavori

Lavori annuali estesi a piu® esercizi
Certificato di ultimazione dei lavori

Conto finale dei lavori

Reclami dell"esecutore sul conto finale
Relazione del responsabile del procedimento

CAPO 11 - Contabilita®™ dei lavori in economia

Articolo 203 -
Articolo 204 -
Articolo 205 -
Articolo 206 -
Articolo 207 -
Articolo 208 -
Articolo 209 -
Articolo 210 -
CAPO 11l - Norme
Articolo 211 -

Annotazione dei lavori ad economia

Conti dei fornitori

Pagamenti

Giustificazione di minute spese

Rendiconto mensile delle spese

Rendiconto finale delle spese

Riassunto di rendiconti parziali

Contabilita®™ semplificata

generali per la tenuta della contabilitar
Numerazione delle pagine di giornali, libretti

registri e relativa bollatura

Articolo 212 -
Articolo 213 -
Articolo 214 -

Iscrizione di annotazioni di misurazione
Operazioni in contraddittorio con l"esecutore
Firma dei soggetti incaricati

TITOLO X - COLLAUDO DEIl LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari

Articolo 215 -
Articolo 216 -
Articolo 217 -
Articolo 218 -
Articolo 219 -
Articolo 220 -
CAPO 11 - Visita
Articolo 221 -
Articolo 222 -
Articolo 223 -
Articolo 224 -
Articolo 225 -
Articolo 226 -
Articolo 227 -
Articolo 228
approvato
Articolo 229 -
Articolo 230 -

Oggetto del collaudo

Nomina del collaudatore

Documenti da fornirsi al collaudatore
Avviso al creditori

Estensione delle verifiche di collaudo
Commissioni collaudatrici

e procedimento di collaudo

Visite in corso d"opera

Visita definitiva e relativi avvisi
Processo verbale di visita

Oneri dell"esecutore nelle operazioni di collaudo

Valutazioni dell"organo di collaudo

Discordanza fra la contabilita®™ e l"esecuzione
Difetti e mancanze nell"esecuzione

- Eccedenza su quanto e" stato autorizzato

Certificato di collaudo
Verbali di accertamento ai fini della presa

consegna anticipata

Articolo 231 -

Obblighi per determinati risultati
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Articolo 232

Articolo 233
di collaudo

Articolo 234

Articolo 235
saldo

Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita”
tecnica o di grande rilevanza economica

Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione

Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori

Lavori non collaudabili
Richieste formulate dall"esecutore sul certificato

Ulteriori provvedimenti amministrativi
Svincolo della cauzione e pagamento della rata di

TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI 1 BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale

Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO 11 - Progettazione

Articolo 241 - Attivita®™ di progettazione per i lavori riguardanti
i beni del patrimonio culturale

Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni
del patrimonio culturale

Articolo 243 - Progetto definitivo per 1 lavori riguardanti 1 beni
del patrimonio culturale

Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti 1 beni
del patrimonio culturale

Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico

Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale

Articolo 247 - Verifica deil progetti per i Jlavori riguardanti i
beni del patrimonio culturale

Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale

CAPO 111 - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale
Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti 1 beni del

patrimonio culturale

Articolo 250 - Consuntivo scientifico

Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti 1 beni del
patrimonio culturale

PARTE 111 - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI
ALL"ARCHITETTURA E ALL"INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all"architettura e
all"ingegneria

Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare

Articolo 254 - Requisiti delle societa®™ di ingegneria

Articolo 255 - Requisiti delle societa®™ di professionisti

Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa”™ di
professionisti e di societa”™ di ingegneria

Articolo 257 - Penali

Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e
per il concorso di progettazione

Articolo 259 - Concorso di idee

Articolo 260 - Concorso di progettazione

TITOLO Il - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei
servizi attinenti all"architettura e all"ingegneria

Articolo 262 - Corrispettivo

Articolo 263 - Requisiti di partecipazione

Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera
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di invito

Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare

Articolo 266 - Modalita® di svolgimento della gara

Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a
100.000 euro

TITOLO 111 - GARANZIE

Articolo 268 - Disposizioni applicabili

Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista

Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione

PARTE 1V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI
NEI1 SETTORI ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 271 - Programmazione dell”attivita®™ contrattuale per
1"acquisizione di beni e servizi

Articolo 272 - 11 responsabile del procedimento nelle procedure di

affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite
centrali di committenza

TITOLO Il - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO 1 - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
Articolo 275 - Requisiti deil partecipanti alle procedure di

affidamento

Societa®™ tra concorrenti riuniti o consorziati
Consorzi stabili per servizi e forniture

Articolo 278 Finanza di progetto nei servizi

Articolo 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di
progettazione di servizi e forniture

Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e
forniture

Articolo 281 - Criteri di applicabilita®™ delle misure di gestione
ambientale
CAPO Il - Criteri di selezione delle offerte

Articolo 282 - Commissione giudicatrice

Articolo 283 - Selezione delle offerte

Articolo 284 - Offerte anomale

Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa

Articolo 286 - Servizi di pulizia
CAPO I11 - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

Articolo 288 - Asta elettronica

Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione

Articolo 290 - Gestore del sistema informatico

Articolo 291 Modalita®™ e partecipazione all"asta elettronica

Articolo 292 - Modalita® di formulazione delle offerte migliorative
e conclusione dell"asta

Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e
aggiudicazione

Articolo 294 - Condizioni e modalita® di esercizio del diritto di
accesso

Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici

Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici

Articolo 276
Articolo 277

TITOLO 111 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA®" DELLE FORNITURE
E DEI SERVIZI
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CAPO 1 - Esecuzione del contratto

Sezione | - Disposizioni Generali
Articolo 297 - Norme applicabili all"esecuzione di servizi e
forniture

Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e
riconoscimenti a favore dei creditori
Sezione 1l - Direttore dell"esecuzione

Articolo 299 - Gestione dell~esecuzione del contratto

Articolo 300 - Direttore dell"esecuzione del contratto

Articolo 301 - Compiti del direttore dell"esecuzione del contratto
Sezione 111 - Esecuzione del contratto e contabilita”

Articolo 302 - Giorno e termine per |ITavvio dell"esecuzione del
contratto

Articolo 303 - Avvio dell"esecuzione del contratto

Articolo 304 - Verbale di avvio dell"esecuzione del contratto

Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell"esecutore iIn caso di
ritardato avvio dell"esecuzione del contratto

Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di
contratti stipulati da centrali di committenza

Articolo 307 - Contabilita™ e pagamenti

Articolo 308 - Sospensione dell~esecuzione del contratto

Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO 11 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall"esecutore

Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA®

Articolo 312 - Oggetto delle attivita®™ di verifica di conformita®

Articolo 313 - Termini delle attivita®™ di verifica di conformita“

Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita“

Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della
verifica di conformita“

Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita”

Articolo 317 Verifica di conformita®™ in corso di esecuzione

Articolo 318 Verifica di conformita®™ definitiva e relativi avvisi

Articolo 319 Processo verbale

Articolo 320 - Oneri dell"esecutore nelle operazioni di verifica di
conformita”

Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede
alla verifica di conformita“

Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita“

Articolo 323 - Contestazioni formulate dall"esecutore sul
certificato di verifica di conformita”

Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di
conformita”

Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN

ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia

Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

Articolo 327 - Requisiti

Articolo 328 - Mercato elettronico
CAPO Il - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di acquisizione di servizi e forniture in economia

Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in
economia

Articolo 331 - Pubblicita®™ e comunicazioni

Articolo 332 - Affidamenti in economia

Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione
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diretta
Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti
elettronici
Articolo 336 - Congruita®™ dei prezzi
Articolo 337 - Termini di pagamento
Articolo 338 - Procedure contabili

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO 1 - Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 339 - Norme applicabili

CAPO Il - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Articolo 340 - Requisiti di qualificazione

TITOLO Il - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

TITOLO 111 - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI
SPECIALI
Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL"ESTERO
TITOLO I - Contratti nell"ambito di attuazione della legge 26

febbraio 1987, n. 49

Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di lavori, servizi e TfTorniture relativi agli interventi di
cooperazione tra I1"ltalia e i Paesi in via di sviluppo

Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e fTorniture
relativi agli interventi di cooperazione

Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di
cooperazione

Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione
di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di
cooperazione

Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture
relativi agli interventi di cooperazione

Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di
cooperazione

Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita® di lavori,
servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli
interventi di cooperazione

TITOLO Il - Lavori su immobili all"estero ad uso dell*amministrazione
del Ministero degli affari esteri

Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli
affari esteri

Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri

Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione
dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri

Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri

Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi
estere del Ministero degli affari esteri
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PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 357 - Norme transitorie
Articolo 358 - Disposizioni abrogate
Articolo 359 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate

Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori

Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi
dell"articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all"articolo

5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita“ di
qualificazione

Allegato D - Incremento convenzionale premiante

Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale

Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di
cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita®™ di

responsabile di cantiere e di progetto

Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per
I"offerta economicamente piu” vantaggiosa

Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

Allegato 1 - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di
progettazione

Allegato L - Criteri per I"attribuzione dei punteggi per la scelta
dei soggetti da iInvitare a presentare offerte

Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti
all"architettura e all"ingegneria: metodi di calcolo per I offerta
economicamente piu® vantaggiosa

Allegato N - Curriculum vitae

Allegato O - Scheda referenze professionali

Allegato P - Contratti relativi a Tforniture e a altri servizi:
metodi di calcolo per I"offerta economicamente piu® vantaggiosa
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